

史丹利化肥股份有限公司
关于将部分募投项目节余募集资金
永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次部分募投项目节余资金永久性补充流动资金情况

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意终止实施部分“山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”，并将该项目剩余募集资金及“贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目”、“史丹利化肥当阳有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”和“史丹利化肥遂平有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”的节余募集资金（包括利息收入），共 3,666.35 万元永久性补充流动资金。

二、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]712 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,250 万股，每股发行价格为人民币 35.00 元，募集资金总额共计人民币 113,750.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用后，募集资金净额共计人民币 108,728.45 万元，上述资金于 2011 年 6 月 7 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 111 号验资报告。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金使用详细内容请见公司于 2014 年 7 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《史丹利化肥股份有限公司募集资金管理和使用办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。

公司和作为募投项目实施主体的全资子公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与募集资金存放机构签署了《募集资金四方监管协议》并予以公告。公司根据《史丹利化肥股份有限公司募集资金管理和使用办法》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《史丹利化肥股份有限公司募集资金管理和使用办法》和《募集资金四方监管协议》均得到有效执行，截至目前，公司的募集资金管理不存在违规行为。

四、部分募投项目资金使用情况

公司拟终止“山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”的实施，按原募集资金投资计划，该项目拟投入资金 12,000 万元，截至 2014 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 8,882.63 万元，剩余募集资金 3,117.37 万元及利息收入 233.86 万元。

同时，截至 2014 年 6 月 30 日，公司“贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目”、“史丹利化肥当阳有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”和“史丹利化肥遂平有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”已实施完毕，并存在募集资金节余的情况。

上述拟永久补充流动资金的情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金计划投入	累计投入（含手续费支出）	募投项目投资资金余额	募集资金产生的利息	账户结余资金
山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目	12,000.00	8,882.63	3,117.37	233.86	3,351.23
广西贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目	2,000.00	1,708.65	291.35	23.21	314.56
史丹利化肥当阳有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目	25,672.00	26,052.51	-380.51	380.56	0.05
史丹利化肥遂平有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目	17,353.56	17,461.76	-108.20	108.71	0.51
合计	57,025.56	54,105.55	2,920.01	746.34	3,666.35

截至 2014 年 6 月 30 日，上述项目节余募集资金永久性补充流动资金金额合计为 3,666.35 万元。

五、终止实施部分“山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”及节余募集资金原因

（一）终止实施部分”山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”原因

公司结合近几年国内复合肥发展状况，经过客观分析行业发展趋势，采取了“布局全国”的发展战略，并相继在湖北当阳、河南遂平、河南宁陵建设了复合肥生产线，同时在山东临沭建设了 80 万吨/年作物专用缓释肥项目，山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目中的“1 条 10 万吨/年高塔熔体造粒缓释复合肥生产线”暂缓建设。鉴于目前复合肥市场发生变化，公司决定停止该生产线建设，将该部分募集资金永久性补充流动资金。

（二）其他项目节余募集资金原因

在贵港一期项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出。同时，在控制项目实施风险的前提下，合理降低项目实施的费用，节约了募集资金的支出。

当阳公司和遂平公司募集资金投资项目均按计划建设完毕，所投入募集资金本金已全部使用完毕，募集资金专户中只有极少的剩余募集资金利息。

六、永久性补充流动资金使用安排

鉴于上述募投项目已基本建设完毕，为了提高募集资金的使用效率，公司拟将上述项目节余募集资金及利息共 3,666.35 万元永久性补充流动资金。

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

- 1、上述项目的募集资金到账超过一年；
- 2、上述项目节余募集资金永久性补充流动资金不会影响其他募投项目的实施；
- 3、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金严格按照募集资金用途变更的要求履行相应的审批程序；
- 4、公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资；
- 5、公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

七、董事会意见

公司于 2014 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为了提高募

集资金使用效率，董事会同意将终止实施部分”山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及“贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目”、“史丹利化肥当阳有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”和“史丹利化肥遂平有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”的节余募集资金（包括利息收入）共 3,666.35 万元永久性补充流动资金。

八、独立董事意见

在不影响公司其他募投项目正常建设的前提下，终止实施部分”山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，有助于公司募集资金的使用效率，符合公司股东的利益。此次永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，没有违规使用募集资金的情形。因此，我们同意公司终止实施部分”山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及节余募集资金 3,666.35 万元永久性补充流动资金。

九、监事会意见

公司在保证不影响其他募投项目正常建设的前提下，终止实施部分”山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率。公司此次终止实施部分”山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《史丹利化肥股份有限公司章程》和《史丹利化肥股份有限公司募集资金管理和使用办法》对募集资金的相关规定，没有损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意终止实施部分”山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及节余募集资金 3,666.35 万元永久性补充流动资金。

十、保荐机构意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司此次终止实施部分”山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及节余募集资金永久补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益和发行人实际运营的需要。该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要程序，符合中国证券监

督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对此事项无异议。

十一、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构国泰君安证券股份有限公司关于史丹利化肥股份有限公司将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十六日